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De afgelopen twee jaar hebben de gemeente Raalte, netbeheerder Enexis, woningcorporatie SallandWonen en 
de provincie Overijssel samengewerkt om te onderzoeken 
of het betaalbaar is om de wijk Westdorp in Raalte voor 
2030 van het aardgas af te koppelen. Een onderzoek naar 
alternatieve warmteoplossingen is een eerste stap om te 
komen tot een aardgasvrije wijk. In dit artikel worden de 
vijf belangrijke leerervaringen gedeeld.

Betrek partners en inwoners in de wijk vanaf het begin
De gemeente Raalte heeft samen met Enexis, Provincie 
Overijssel en SallandWonen de wijk Westdorp aangewezen 
als pilotgebied voor de warmtetransitie. Uit een quickscan, 
bleek begin 2018 dat er in de wijk kansen waren om 
collectief en duurzaam energie op te wekken zonder 
gebruik te maken van fossiele brandstoffen. In de beoogde 
aanpak stond samenwerking met de belangrijkste 
stakeholders, een wijkgerichte aanpak en participatie met 
inwoners voorop. Vanaf het begin van het traject is samen 
opgetrokken met de belangrijkste partners. Met de woningcorporatie, netbeheerder en provincie is een extern 
projectteam gestart. Buurtbewoners en de voetbalvereniging hebben meegedacht in een klankbordgroep. “Als 
gemeente schaak je op meerdere borden tegelijk in een wijkaanpak. Je wilt zowel rekening houden met de 
wensen van de bewoners, de woningcorporatie, de netbeheerder als het bestuur”, aldus Nienke Spiegelenberg 
van de gemeente Raalte. Hoewel de conclusies nu is om niet verder te gaan met het project, kijken de 
samenwerkingspartners terug op een goede samenwerking.
Wouter Gerarts van Enexis zegt hierover: “Ondanks de lange doorlooptijden van een wijkaanpak, is het als 
netbeheerder fijn om vroeg aan tafel te zitten. In veel gemeenten wordt gekeken naar de elektrische 
warmtepomp als warmteoplossing. Een stijging in de elektriciteitsvraag kan een enorm effect hebben op de wijk, 
in aantal transformatorhuisjes en overlast door werkzaamheden in kabelverzwaring. Vroegtijdig dit in kaart 
brengen en kennis delen is van belang voor een goede wijkaanpak.” 

Kijk vanuit een helicopterview naar alle wijken
Woningcorporatie SallandWonen brengt het naar voren in het gesprek: “Om een goed onderbouwd besluit te 
nemen voor de wijk in het fijn om niet alleen met gezond verstand maar ook vanuit een rekenmodel naar een 
buurt te kijken” aldus Hilco Haarsman.  De afgelopen twee jaar is gewerkt met het klimaatmodel CEGOIA om 
inzicht te krijgen in de beschikbare alternatieven en de best betaalbare optie voor de wijk. Wat het lastig maakt, 
is dat er sprake is van schaarste in alternatieve warmteoplossingen. “Groengas is maar beperkt beschikbaar in de 
gemeente en waterstof wordt nog niet geproduceerd. Om die reden is het belangrijk om vanuit een 
helicopterview naar alle wijken in de gemeente te kijken, om te beoordelen welke wijk hernieuwbare gassen het 
hardste nodig heeft” geeft Irene Eisink van de gemeente Raalte aan. Alternatieve warmteoplossingen in kaart 
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brengen voor alle wijken is een belangrijk onderdeel van de Transitievisie Warmte. De pilot heeft ons geleerd dat 
een vastgesteld beleidskader versnelling kan geven aan een wijkaanpak. 
Voor met name SallandWonen was de lange doorlooptijd en vertraging lastig en soms frustrerend. Deze tijd had 
SallandWonen niet: ”We hadden al toezeggingen gedaan aan bewoners over de aanpassingen in hun woning. Wij 
hebben dus het besluit genomen om volgens planning door te gaan met de renovatie. Een moeilijke beslissing, 
ook omdat we niet wisten op welk alternatief voor aardgas de wijk uiteindelijk aangesloten wordt. Je investeert 
veel in je woningbestand, terwijl nog niet alle informatie op tafel ligt” vertelt Hilco. 

Gebruik rekenmodellen als een startpunt van het gesprek, niet als blauwdruk voor de wijk
Enexis, SallandWonen en de gemeente delen dat zij hebben ervaren dat er veel onzekerheden aan een 
rekenmodel ten grondslag liggen en aannamen worden gedaan. Bijvoorbeeld over de staat van de elektrische 
infrastructuur en de toekomstige energielabels van woningen. Het is heel belangrijk om over deze 
modeluitkomsten in gesprek te gaan met elkaar. “Voor Westdorp kwam een elektrische warmtepomp alternatief 
met de laagste maatschappelijke kosten uit het model. Dit is een uitkomst op basis van eerste inzichten en 
kengetallen. “Voordat je met een wijkuitvoeringsplan start is het noodzakelijk steeds dieper te graven” noemt 
Irene.

Blijf communiceren: Ook wanneer er geen nieuws is
Vanaf het begin van het onderzoekstraject heeft de gemeente gecommuniceerd dat er een 
haalbaarheidsonderzoek wordt verricht. Daarbij is benadrukt dat er geen besluit is genomen of de wijk van het 
aardgas af zou gaan en of welk alternatief het meest geschikt is voor de wijk. Desondanks, was het onderwerp 
aardgasvrij gevoelig. Er zijn veel vragen gekomen van bewoners naar aanleiding van communicatie-uitingen en 
bewonersbrieven. “In 2019 zijn we begonnen om gezamenlijk met de woningcorporatie SallandWonen 
inloopuren bij de voetbalvereniging te organiseren zodat bewoners hun vragen konden stellen. Het gezamenlijk 
optrekken met de woningcorporatie in communicatie-uitingen is door bewoners goed ontvangen. We hebben 
gemerkt dat het lastig is om de inwoners van de buurt goed op de hoogte te houden bij een langdurig complex 
onderzoek, maar dat het zeker kan en we ons als gemeente hierin blijven ontwikkelen: Communiceren, ook 
wanneer er geen nieuws is” reflecteert Nienke. 

Volgens de rekenmodellen is een aardgasvrij Westdorp nog niet betaalbaar, een hybride oplossing wel. Een 
tussenstap maken kan een goede oplossing zijn voor een wijk.
De uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek zijn gezamenlijk met de klankbordgroep, SallandWonen en 
Enexis besproken. De warmtepomp op buitenlucht is het alternatief dat de laagste maatschappelijk kosten 
(kosten over de hele keten) heeft in de wijk. De eindgebruikerskosten zijn berekend op €24.262 euro 
investeringskosten en €2.454 euro jaarlijkse kosten (incl. 
rente en aflossing). Samen met de klankbordgroep, 
SallandWonen en Enexis is geconcludeerd dat met oog 
op de kosten een omslag naar een aardgasvrije wijk voor 
2030 niet haalbaar en betaalbaar is. Interessant uit het 
haalbaarheidsonderzoek is wel dat de hybride 
warmtepomp voor de wijk Westdorp al goedkoper zou 
zijn dan de huidige cv-ketel. Het kan dus voor wijken 
interessant zijn om de tussenstap te maken naar 
aardgasvrij-ready, ofwel transitiegereed. Een nieuw 
inzicht dat wordt meegenomen in de ontwikkeling van 
de Warmtevisie van de gemeente Raalte. 

De pilot Energiek Westdorp is na de onderzoeksfase 
afgerond. Leerervaringen worden meegenomen in het 
ontwikkelen van een Warmtevisie en toekomstige 
wijkplannen, waarbij de samenwerking wordt 
voortgezet. 

Westdorp is een buurt in Raalte met gemiddeld veel 
jaren zestig huizen, een laag energielabel en een 
grote verduurzamingsopgave. Zo waren de 200 
sociale huurwoningen in de wijk toe aan renovatie. 
Bovendien waren maatregelen voor klimaatadaptatie 
en levensloopbestendigheid gewenst. In combinatie 
met de behoefte van de voetbalvereniging in de wijk 
om te verduurzamen heeft de gemeente Raalte de 
wijk Westdorp als pilot voor een aardgasvrije wijk 
aangemerkt. Samen met een klankbordgroep, 
SallandWonen, Enexis en de Provincie is de gemeente 
Raalte aan de slag gegaan met een 
haalbaarheidsonderzoek voor Westdorp als 
aardgasvrije wijk. Uitkomst van dit onderzoek is dat 
de kosten nu nog te hoog zijn om Westdorp de 
komende tien jaar aardgasvrij te maken. Het besluit is 
genomen om de pilot daarmee af te ronden.


