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Onderwerp Kindcentrum St. Bernadette op sportpark Heeten 

Zaaknummer 19059-2025 

B&W vergadering 25 maart 2025 

Integrale advisering Colette Hofstede (sport), Erik Trip (ontwerpleider), 

Erik Veurink (financiën), Hans Horenberg (beheer), 

Harmen Lageweg (samenleving), Justin Reimink 

(verkeer), Petra van Eekeren (onderwijshuisvesting), 

Ramon ter Stege (ruimtecoach), Rianne Sangers 

(communicatie), Timo Wijgman (Stedenbouw) 

Portefeuillehouder Dhr. B. (Breun) Breunissen 

Voor informatie L. Tenniglo 

 

Bestuurssamenvatting 

Basisschool St. Bernadette in Heeten is verouderd en heeft nieuwe huisvesting nodig. De gemeente heeft in overleg met 

schoolbestuur mijnplein en Plaatselijk Belang het plan om hiervoor een Kindcentrum (KC) op het sportpark Heeten te 

realiseren. In het KC is naast basisonderwijs ook ruimte opgenomen voor kinderopvang, buitenschoolse opvang en vroeg- 

en voorschoolse educatie. Schoolbestuur mijnplein wordt verantwoordelijk voor de realisatie van het KC. Conform het 

collegebesluit van 18 juni 2024 is gewerkt aan een Gebiedsschets ten behoeve van de inpassing van het KC op het 

sportpark Heeten.  

 

Het doel van dit voorstel is om het college te vragen in te stemmen met de Gebiedsschets, kennis te nemen van het 

kostenoverzicht en het proces rondom het eerste deel van de BOPA-procedure, de informatienotitie voor de Rond de 

Tafel van 10 april vast te stellen en te constateren dat met het instemmen van de Gebiedsschets wordt voorgesorteerd op 

een gemotiveerde afwijking van de parkeernormennota. De Gebiedsschets is nodig om de definitiefase af te ronden en 

ruimtelijke en verkeerskundige uitgangspunten mee te geven voor het ontwerp van het KC en de ontsluiting/openbare 

ruimte rondom het KC. 

 

Beslispunten 

1. In te stemmen met de Gebiedsschets d.d. 18-03-2025 (zie bijlage 1) als uitgangspunt voor de inpassing van het 

Kindcentrum op het sportpark Heeten. 

2. In te stemmen met de aanvullende investering van ca. € 1.000.000,- (zie bijlage 2). Dit onder voorbehoud van het 

beschikbaar stellen door de raad via de integrale afweging bij de begrotingsbehandeling 2026.  
3. Kennis te nemen van het proces rondom het eerste deel van de BOPA-procedure (ruimtelijke bouwactiviteit). 
4. De informatienotitie voor Rond de Tafel 10-04-2025 (zie bijlage 3) vast te stellen. 
5. Te constateren dat met het instemmen van de Gebiedsschets wordt voorgesorteerd op een gemotiveerde 

afwijking van de parkeernormennota. 
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Besluit 

 

 

 

Inleiding 

De Bernadetteschool in Heeten is sterk verouderd en heeft nieuwbouw nodig. In 2022 is daarom de nieuwbouw 

opgenomen in het Integraal Huisvestingsprogramma (IHP) van de gemeente. Naar aanleiding daarvan zijn er twee 

onderzoeken uitgevoerd: 

• In 2023 is een locatieonderzoek uitgevoerd in overleg met schoolbestuur mijnplein en Plaatselijk Belang Heeten. 

De eindrapportage van dit onderzoek sprak de ambitie uit om een leer- en beweegpark te creëren op Sportpark 

Heeten en de Bernadetteschool daar te vestigen, een ambitie die uw college heeft omarmd in november 2023 en 

waarvan het college heeft besloten de haalbaarheid verder te onderzoeken. 

• Het haalbaarheidsonderzoek heeft vervolgens in 2024 verschillende huisvestingsvarianten bekeken in relatie tot 

de opgaven op het sportpark. Op basis van dit onderzoek heeft uw college op 18 juni 2024 het besluit genomen 

de nieuwbouw van de Bernadetteschool op Sportpark Heeten te realiseren in de vorm van een Kindcentrum (KC). 

Het KC omvat naast basisonderwijs ook kinderopvang en voorschoolse en buitenschoolse opvang. Op basis van 

het collegebesluit van 18 juni 2024 is een voorbereidingskrediet aan het schoolbestuur mijnplein verstrekt. 

Daarnaast is een Rond de Tafel met de gemeenteraad georganiseerd op 11 juli 2024 waarin de raad overwegend 

positief op het besluit heeft gereageerd. 

 

Het project bevindt zich inmiddels in de definitiefase, waarbij de betrokken partijen, waaronder mijnplein, Plaatselijk 

Belang nauw samenwerken om de integratie van het KC en het sportpark te optimaliseren. Dit betreft onder andere het 

perceel voor het KC, de compensatie van het trainingsveld van S.V. Heeten, de ontsluiting, parkeeropgave en 

fietsverbinding met de Veldegge. 

 

Dit collegevoorstel bouwt voort op eerdere bestuurlijke besluiten, waaronder het collegebesluit van 18 juni 2024 en de 

toezeggingen tijdens de Rond de Tafel-bijeenkomst van 11 juli 2024. Dit collegevoorstel is een uitvoering van deze 

eerdere bestuurlijke besluiten en richt zich conform de destijds vastgelegde aanpak en toezeggingen specifiek op de 

Gebiedsschets, de verdere uitwerking van het kostenoverzicht, het eerste deel van de BOPA-procedure (ruimtelijke 

bouwactiviteit) en de mededeling dat met het instemmen van de Gebiedsschets wordt voorgesorteerd op een 

gemotiveerde afwijking van de parkeernormennota. 

 

Beoogd effect 

De Gebiedsschets is nodig om de definitiefase af te ronden en ruimtelijke en verkeerskundige uitgangspunten mee te 

geven voor het ontwerp van het KC en de ontsluiting/openbare ruimte rondom het KC.  
 

Argumenten 

1. Instemmen met de Gebiedsschets 
Op 18 juni 2024 heeft het college gekozen voor de nieuwbouw van de St. Bernadetteschool op de locatie van het 

sportpark Heeten in de vorm van een KC met kinderopvang, vroeg- en voorschoolse educatie, buitenschoolse opvang en 

aanverwante kindfuncties. Hierbij besloot het college een Gebiedsschets te maken voor de ontwikkeling van het 

sportpark als geheel, in samenhang met het Programma van Eisen dat door schoolbestuur mijnplein voor de vestiging 

van het KC wordt opgesteld. 
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In samenwerking met mijnplein, Plaatselijk Belang, de gebruikers van het sportpark en direct omwonenden van het 

sportpark is onderzocht hoe de integratie van het KC en het sportpark geoptimaliseerd kan worden. De Gebiedsschets is 

hier de uitkomst van. De volgende uitgangspunten horen hierbij: 

a. Het perceel voor het KC bevindt zich in de zone achter de sporthal, in maximaal 2 bouwlagen. De maximale 

bouwhoogte is 10 meter en het bouwvlak is circa 2.400 m2. Daarbij wordt het volgende in acht genomen: 

i. De nodige fietsparkeervoorziening, waterberging, de groene buffer met open karakter en een logische 

entreezone aan de as dient opgevangen te worden binnen het plangebied.  

ii. Het gebouw is in een herkenbare vorm georiënteerd aan de ‘as’ van het sportpark. 

iii. De ligging en afbakening van het speelplein worden zodanig ontworpen dat dit zoveel mogelijk 

rekening houdt met zorgen en wensen van gebruikers en omwonenden van het sportpark.  

iv. Er dient rekening gehouden te worden met sociale veiligheid en waar mogelijk dubbelgebruik van 

parkeerplaatsen op het sportpark voor auto’s en fietsen. 

v. De huidige inrichting van de openbare ruimte op het sportpark wordt waar nodig opnieuw ingericht om 

het KC goed in te passen met alle gegeven randvoorwaarden. 

b. Omdat het perceel voor het KC tot op heden als trainingsveld in gebruik is, wordt ter compensatie ten oosten 

van het huidige trainingsveld van S.V. Heeten een nieuw trainingsveld gerealiseerd. Zo blijft de 

trainingscapaciteit van S.V. Heeten op peil.  

c. De ontsluiting op de Dorpsstraat dient dusdanig vormgegeven te worden dat voetgangers, fietsers en 

gemotoriseerd verkeer veilig het sportpark op kunnen komen dan wel hun weg kunnen vervolgen op de 

Dorpsstraat. De inrichting van belangrijke oversteekplaatsen faciliteert een veilige oversteek. Hierbij wordt een 

gedeelte van de Dorpsstraat herkenbaar ingericht als Raalter Schoolzone. 

d. De parkeervoorziening op het sportpark dient dusdanig vormgegeven te worden dat gebruikers veilig van de 

parkeerplaats naar hun bestemming kunnen komen en andersom. 

e. Een fietsverbinding met de Veldegge-Noord is het vertrekpunt, om het KC voor langzaam verkeer te verbinden 

met het woongebied. 

 

2. Kosten herinrichting sportpark/openbare ruimte gerelateerd aan de bouw van het Kindcentrum 
Zoals aangekondigd tijdens de Rond de Tafel op 11 juli 2024 zijn er, in aanvulling op het investeringsbedrag dat tijdens de 

raadsvergadering op 7 november 2024 in de begroting is opgenomen, nader te bepalen kosten te maken om het KC 

ruimtelijk, functioneel en verkeersveilig in te passen op het sportpark. In het meegestuurde overzicht zijn die posten op 

kosten gezet. Dit zijn indicatieve bedragen, waarbij rekening gehouden moet worden met een bandbreedte van +30% en 

-10%. Verdere financiële vertaling vindt plaats bij de begroting van 2026. Vooruitlopend op de begroting van 2026 zal 

met onderdelen van de verdere gebiedsontwikkeling gestart worden, tenminste met de compensatie van het 

trainingsveld. 

Het college wordt gevraagd in te stemmen met de aanvullende investering van ca. € 1.000.000,- (zie bijlage 2). Dit onder 

voorbehoud van het beschikbaar stellen door de raad via de integrale afweging bij de begrotingsbehandeling 2026. 

 

3. BOPA-procedure (ruimtelijke bouwactiviteit) 
Het perceel voor het KC heeft momenteel de bestemming “Sport”. Voor de komst van het KC, dient het (bouw)plan 

vergund te worden. Later wordt dat meegenomen in het nieuwe omgevingsplan, waarin de bestemming/functie 

verandert naar “Maatschappelijk”. 

 

Om het (bouw)plan vergund te krijgen, wordt de planologische procedure “Buitenplanse OmgevingsplanActiviteit 

(BOPA)” doorlopen. Hierbij wordt een omgevingsvergunning met een ruimtelijke onderbouwing aangevraagd in 

afwijking van het bestaande bestemmingsplan. De gemeente vraagt de ruimtelijke bouwactiviteit aan, mijnplein de 

technische bouwactiviteit. 

 

In de ruimtelijke vergunning (planologisch basisbesluit) kan eerst toestemming worden gegeven aan onder andere het 

gebruik, de functies, precieze locatie en afmetingen van de ontwikkeling. Indien wenselijk kan ook al toestemming 

worden gegeven voor bijvoorbeeld het kappen van bomen, grondverzet, het aanbrengen van verhardingen en het tot 
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stand brengen van landschappelijke inpassing van het plan. Voor het aanvragen van de ruimtelijke bouwactiviteit lopen 

momenteel de onderzoeken die samen met de ruimtelijke onderbouwing de inhoud van de aanvraag vormen. Verwacht 

wordt dat de vergunning voor de ruimtelijke bouwactiviteit in maart wordt aangevraagd. 

 

Bij het concretiseren van het daadwerkelijke bouwplan vindt bij een tweede vergunningaanvraag, in dit geval door 

mijnplein, alleen de beoordeling plaats op die onderdelen van het bouwplan waarin de eerdere vergunning niet voorziet, 

zoals onder andere de beoordeling van de bouwtechnische eisen. Hiermee worden in feite de daadwerkelijk 

bouwactiviteiten vergund. 

 

Het college heeft op basis van “Bijlage 2 bij het "Besluit delegatie en adviesrecht Omgevingswet"” mandaat om een 

besluit over de BOPA te nemen. 

 

4. Vaststellen informatienotitie voor Rond de Tafel 

Op 10 april 2025 praten we tijdens de Rond de Tafel de raad bij over de Gebiedsschets, de kosten en de BOPA-procedure 

(ruimtelijk deel). De vraag aan het college is om voorliggende informatienotitie vast te stellen en vrij te geven om in te 

brengen voor de Rond de Tafel. 

 

5. Constateren dat wordt voorgesorteerd op een gemotiveerde afwijking van de parkeernormennota 

Conform vigerend beleid is het uitgangspunt dat parkeren 'op eigen terrein' wordt opgelost. Hiervan kan worden 

afgeweken indien het vanwege situering van bouwlocatie niet wenselijk of mogelijk is om 'op eigen terrein' in de 

parkeerbehoefte te voorzien.  

 

Gezien de locatie van het KC is het, vanwege het uitgangspunt dat het sportpark autovrij blijft ten behoeve van de 

leefbaarheid en verkeersveiligheid, niet mogelijk en onwenselijk om 'op eigen terrein' in de parkeerbehoefte te voorzien. 

Bovendien is de huidige infrastructuur op het sportpark niet geschikt voor extra autoverkeer en is de beschikbare ruimte 

voor aanpassingen beperkt. Het vooruitzicht is dat de bestaande parkeerlocatie van het sportpark op een efficiënte wijze 

kan voorzien in de benodigde parkeerbehoefte. 

 

Voorafgaand aan de start van de ruimtelijke procedure kan door middel van een verkeersonderzoek worden aangetoond 

dat in de directe omgeving, op de bestaande parkeerlocatie van het sportpark, op piekmomenten voor alle gebruikers 

wordt voorzien in voldoende parkeerruimte. Het verkeersonderzoek is in een afrondende fase. Volgend collegevoorstel 

informeren we over de wijze waarop parkeren concreet wordt opgevangen zodat het college tot een weloverwogen 

besluit kan komen. 

 

Bovendien is het bepalen van de parkeerbehoefte voor halen/brengen van een KC een maatwerkopgave. Hiervoor zijn 

geen vaste kencijfers en/of parkeernormen beschikbaar in de parkeernormennota Raalte 2015. 

 

Duurzaamheid 

Er is een aantal aspecten aan de komst van het KC op het sportpark Heeten wat ten goede komt aan duurzaamheid: 

• Het KC wordt gasloos en (bijna) energieneutraal. De huidige school is dat niet, waardoor in de komende 

decennia minder CO2 wordt uitgestoten en minder fossiele energie wordt verbruikt. 

• Door nieuwbouw van de school op het sportpark is er sprake van efficiënt ruimtegebruik: op de vrijkomende 

locatie ontstaat ruimte voor woningbouw, waardoor deze ruimte niet buiten de bebouwde kom gevonden hoeft 

te worden. 

• Voor de energievoorziening kan samengewerkt worden met de andere gebruikers op het sportpark die energie 

nodig hebben op andere tijdstippen op de dag en andere perioden in het jaar. 

• Bij de herinrichting van de openbare ruimte streven we naar zoveel mogelijk hergebruik van bestaande 

materialen en grondstoffen. 
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Kanttekeningen 

• De netcongestie is een groot probleem in Nederland. Ook in de gemeente Raalte. Wel heeft het Rijk in oktober 

2024 een wet bekrachtigd die onderwijs als derde categorie voorrang geeft. Ondanks de voorrang blijft er een 

risico bestaan voor het tijdig aansluiten van het KC op het net. 
• Om het project op een verantwoorde manier voort te zetten, is het noodzakelijk dat de aanvullende middelen 

onder argument 3. beschikbaar worden gesteld. Zonder deze aanvullende financiering komt de haalbaarheid 

van het project in gevaar. 

 

Financiën en Fiscale aspecten 

Sinds de raadsvergadering op 7 november 2024 is er in totaal € 6.040.000,- voor dit project in de begroting opgenomen. 

Dit bedrag is gereserveerd voor bouwkrediet voor het KC, onderzoeken t.b.v. de BOPA-procedure ruimtelijke 

bouwactiviteit, het bouwrijp maken van de locatie en gemeentelijke projectkosten. Medio 2024 was nog niet duidelijk 

wat er precies nodig is om het KC ruimtelijk, functioneel en verkeersveilig in te passen op de locatie. Daarom is in het 

collegebesluit van 18 juni 2024 en tijdens de Rond de Tafel van 11 juli 2024 aangegeven dat het totale kostenoverzicht 

gemaakt kan worden aan de hand van het programma van eisen van het KC en de Gebiedsschets. Dat overzicht is nu 

opgesteld (zie bijlage 2) en daarin wordt een nieuw voorstel aangeboden over de totale kosten van alle ontwikkelingen. 

De aanvullend nodige kosten worden ingeschat op ca. € 1.000.000,- waarbij voor deze aanvullende kosten in dit stadium 

rekening gehouden moet worden met een onzekerheidsmarge van + 30% en -10%. Het voorstel aan uw college is om de 

geactualiseerde raming van deze kosten in de begrotingsbehandeling 2026 mee te nemen, zodat dit onderdeel uitmaakt 

van de integrale afweging van de raad.  

 

Ten behoeve van de compensatie van het trainingsveld van S.V. Heeten en het bouwrijp maken van het perceel voor het 

KC wordt het reeds beschikbaar gestelde krediet (€ 6.040.000,-) gebruikt. 

 

Vervolg 

De vervolgstappen zijn (onder voorbehoud van wijzigingen): 

Onderwerp Partij Planning 

Afronding 

Gebiedsschets en 

informeren budget en 

ruimtelijk deel BOPA 

Gemeente Raalte 10 april ‘25    Rond de Tafel: raad informeren over de 

vaststelling van de Gebiedsschets, de financiën 

en het vervolgproces 

Ruimtelijk deel BOPA-

procedure * 

Gemeente Raalte Maart – juli ‘25 • Indienen vergunningaanvraag 

• Collegebesluit 

• Publicatie ter inzagelegging 

• Aflopen bezwaartermijn 

Compensatie 

trainingsveld S.V. 

Heeten 

Gemeente Raalte Augustus ‘25 Te compenseren trainingsveld klaar voor 

ingebruikname 

Bouwrijp  Gemeente Raalte Augustus – 

december ‘25 

Bouwrijp maken 

Ontwerpfase 

herinrichting openbare 

ruimte 

Gemeente Raalte Februari ‘26 Uitvoeringsontwerp gereed 

Aanbesteding 

(Europees) 

mijnplein Augustus ‘25 Afronding gunningsfase 

Ontwerpfase mijnplein December ’25 – 

februari ‘26 

Uitvoeringsontwerp gereed 

BOPA bouwtechnisch 

deel 

mijnplein December ’25 – 

februari ‘26 

Omgevingsvergunning Technische 

Bouwactiviteit  
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Begin ‘26 Start bouw (mijnplein) 

Bouwperiode 

mijnplein 

Januari ‘27 Ingebruikname 

* Hierover volgt een apart collegevoorstel. Na vaststelling kan de ontwerpfase starten. Indien bezwaar of beroep wordt 

ingesteld tegen het ruimtelijk deel van de BOPA, wordt de planning anders (lees: duurt langer).  

 

Voor het bewegingsonderwijs voor het KC zal, net als in de huidige situatie, gebruik worden gemaakt van de sporthal 

Heeten. De gemeente Raalte is wettelijk verantwoordelijk voor het faciliteren en instandhouden van de sportvoorziening 

voor het bewegingsonderwijs. De Stichting Sporthal Heeten heeft als eigenaar twee toekomstscenario’s beoordeeld voor 

de sporthal. Zij heeft gekozen voor verplaatsing van de sporthal naar een centrale plek op het sportpark over 10 jaar. Dit is 

ook als wens opgenomen in het Dorps Ambitie Plan Heeten. Ter overbrugging van deze periode zijn er investeringen 

nodig om de sporthal inclusief bewegingsonderwijs veilig en functioneel te houden. Separaat aan dit collegevoorstel ligt 

er ook een collegevoorstel voor over een eenmalige bijdrage aan de Stichting voor de renovatie van het deel van de 

sporthal waar bewegingsonderwijs plaatsvindt voor de komende 10 jaar. 

 

Communicatie 

Naar aanleiding van dit besluit wordt een persbericht verstuurd, zie bijlage 4.  

 

De samenwerking in dit project is gestructureerd via een gezamenlijke stuurgroep met schoolbestuur mijnplein en 

Plaatselijk Belang (PB). De conclusies van de Gebiedsschets worden door de deelnemers in de stuurgroep ondersteund.  

 

Ook is er tweemaal gesproken met de belanghebbenden en geïnteresseerden rondom c.q. buiten het sportpark en 

viermaal met de gebruikers op het sportpark, waarbij opgehaalde input zoveel mogelijk is verwerkt in de Gebiedsschets.  

 

In lijn met de participatieaanpak, waarbij ‘informatie’ en ‘consultatie’ centraal stonden, zijn de afgelopen periode in het 

kader van de Gebiedsschets twee bijeenkomsten georganiseerd (in oktober ‘24 en februari ‘25), zoals toegezegd tijdens 

de informatieavond op 3 juli ‘24. Tijdens deze bijeenkomsten hebben we inwoners geïnformeerd over de uitgangspunten 

van het project en toegelicht waarom en hoe deze tot stand zijn gekomen. Daarnaast hebben we actief geluisterd naar 

zorgen en suggesties uit de omgeving en waar mogelijk ruimte geboden om deze mee te nemen in het proces.  

Zo is de wens om het gebouw achter de sporthal te positioneren nadrukkelijk benoemd, evenals de oproep om aandacht 

te besteden aan sociale veiligheid. Ook is er een duidelijke voorkeur uitgesproken voor een open structuur in de groene 

buffer tussen de percelen en het KC, in plaats van een dichte beplanting. Daarnaast werd aangedrongen op een 

verkeersveilige inrichting en ontsluiting, waarbij de zorgen over de snelheid op de Dorpsstraat werden gedeeld. Hoewel 

dit laatste buiten de scope van het project valt, is de aandacht voor verkeersveiligheid binnen het plangebied 

nadrukkelijk meegenomen. De voorgestelde fietsverbinding met de Veldegge kreeg brede steun. Tot slot is afgesproken 

dat het overleg met omwonenden wordt hervat in de fase van het schetsontwerp van mijnplein na de zomer van ‘25, en 

dat we hen actief op de hoogte houden van werkzaamheden op het sportpark. 

 

Bijlagen 

Bijlage 1 Stedenbouwkundige verkenning + Gebiedsschets Kindcentrum 

Bijlage 2 Kostenoverzicht Kindcentrum St. Bernadette op sportpark Heeten 

Bijlage 3 Informatienotitie raad Kindcentrum St. Bernadette op sportpark Heeten 

Bijlage 4 Persbericht Nieuwbouw Kindcentrum op sportpark Heeten 


